



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO</b>							<b>18.208,02</b>	<b>17.199,57</b>	<b>1.803,00</b>
<b>01.01</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							<b>14.927,02</b>	<b>14.304,80</b>	<b>1.803,00</b>
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	20,00	18,00	2,00	2,00	100,67	2.013,40	1.812,06	201,34
01.01.002	Mestre de obras com encargos complementares	H	192,00	184,00	24,00	8,00	45,84	8.801,28	8.434,56	1.100,16
01.01.003	Manutenção do canteiro	un	1,00	1,00	0,10	0,00	2306,92	2.306,92	2.306,92	230,69
01.01.004	Equipamentos de apoio a produção	un	1,00	0,97	0,15	0,03	1805,42	1.805,42	1.751,26	270,81
<b>01.02</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>			0,00				<b>3.281,00</b>	<b>2.894,77</b>	<b>0,00</b>
01.02.001	Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)	km	200,00	100,00		100,00	2,00	400,00	200,00	0,00
01.02.002	Veículo leve - pick up (97kw)	h	100,00	89,00		11,00	7,03	703,00	625,67	0,00
01.02.3	MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	95,00		5,00	21,78	2.178,00	2.069,10	0,00
<b>02</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS</b>			0,00				<b>260.976,81</b>	<b>166.752,84</b>	<b>55.067,88</b>
<b>02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			0,00				<b>17.257,02</b>	<b>17.257,02</b>	<b>0,00</b>
02.01.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00	8,00		0,00	188,09	1.504,72	1.504,72	0,00
02.01.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1k m	m²	910,30	910,30		0,00	1,29	1.174,29	1.174,29	0,00
02.01.003	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória a ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00		0,00	342,90	342,90	342,90	0,00
02.01.004	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 4 0a em poste madeira	UN	1,00	1,00		0,00	1023,47	1.023,47	1.023,47	0,00
02.01.005	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	195,10	195,10		0,00	48,56	9.474,06	9.474,06	0,00
02.01.006	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 ve zes	m²	20,00	20,00		0,00	139,06	2.781,20	2.781,20	0,00
02.01.007	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusiv e execução de gabarito de madeira	m²	178,43	178,43		0,00	5,36	956,38	956,38	0,00
<b>02.02</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>			0,00				<b>7.486,46</b>	<b>7.486,46</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.001</b>	<b>SAPATAS</b>			0,00				<b>7.486,46</b>	<b>7.486,46</b>	<b>0,00</b>
02.02.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	33,93	33,93		0,00	42,55	1.443,72	1.443,72	0,00
02.02.001.002	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, e m local com nível alto de interferência. af_06/2016	m²	26,10	29,10		-3,00	5,18	135,20	135,20	0,00
02.02.001.003	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	2,61	2,61		0,00	307,36	802,21	802,21	0,00
02.02.001.004	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	40,41	40,41		0,00	30,71	1.240,99	1.240,99	0,00
02.02.001.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	291,20	291,20		0,00	6,14	1.787,97	1.787,97	0,00
02.02.001.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	40,80	40,80		0,00	5,78	235,82	235,82	0,00





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.02.001.007	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	5,69	5,69		0,00	214,85	1.222,50	1.222,50	0,00
02.02.001.008	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	25,96	25,96		0,00	8,30	215,47	215,47	0,00
02.02.001.9	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	40,41	40,41		0,00	7,72	311,97	311,97	0,00
02.02.001.010	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3	m³	7,97	7,97		0,00	2,52	20,08	20,08	0,00
02.02.001.011	Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana a pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_01/2018	TXKM	119,55	119,55		0,00	0,59	70,53	70,53	0,00
02.02.002	<b>VIGAS BALDRAME</b>			0,00				<b>11.084,52</b>	<b>11.084,52</b>	<b>0,00</b>
02.02.002.001	Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m	m³	6,06	6,06		0,00	42,55	257,85	257,85	0,00
02.02.002.002	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	20,20	20,20		0,00	5,18	104,64	104,64	0,00
02.02.002.003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	110,80	110,80		0,00	30,85	3.418,18	3.418,18	0,00
02.02.002.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	434,10	434,10		0,00	6,14	2.665,37	2.665,37	0,00
02.02.002.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	127,60	127,60		0,00	5,78	737,53	737,53	0,00
02.02.002.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	6,65	6,65		0,00	214,85	1.428,75	1.428,75	0,00
02.02.002.007	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	110,80	110,80		0,00	7,72	855,38	855,38	0,00
02.02.002.008	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	45,05	45,05		0,00	34,36	1.547,92	1.547,92	0,00
02.02.002.009	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	6,06	6,06		0,00	2,52	15,27	15,27	0,00
02.02.002.010	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	90,90	90,90		0,00	0,59	53,63	53,63	0,00





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.03	<b>SUPERESTRUTURA</b>			0,00				<b>34.888,02</b>	<b>34.888,02</b>	<b>0,00</b>
02.03.001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	m²	258,23	258,23		0,00	30,85	7.966,40	7.966,40	0,00
02.03.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1128,30	1128,30		0,00	6,14	6.927,76	6.927,76	0,00
02.03.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	571,50	571,50		0,00	5,78	3.303,27	3.303,27	0,00
02.03.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	22,34	22,34		0,00	214,85	4.799,75	4.799,75	0,00
02.03.005	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	133,68	133,68		0,00	88,95	11.890,84	11.890,84	0,00
02.04	<b>ELEVAÇÃO</b>			0,00				<b>9.903,59</b>	<b>9.903,59</b>	<b>1.404,90</b>
02.04.001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	360,08	360,08	59,58	0,00	23,58	8.490,69	8.490,69	1.404,90
02.04.002	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	65,90	65,90		0,00	21,44	1.412,90	1.412,90	0,00
02.05	<b>COBERTURA</b>			0,00				<b>15.872,80</b>	<b>15.872,80</b>	<b>15.872,80</b>
02.05.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m²	128,77	128,77	128,77	0,00	28,70	3.695,70	3.695,70	3.695,70
02.05.002	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	128,77	128,77	128,77	0,00	24,82	3.196,07	3.196,07	3.196,07
02.05.003	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	M	12,10	12,10	12,10	0,00	33,70	407,77	407,77	407,77
02.05.004	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m²	40,22	40,22	40,22	0,00	62,91	2.530,24	2.530,24	2.530,24
02.05.005	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	m²	40,22	40,22	40,22	0,00	21,13	849,85	849,85	849,85
02.05.006	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	33,10	33,10	33,10	0,00	23,28	770,57	770,57	770,57
02.05.007	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	30,35	30,35	30,35	0,00	145,72	4.422,60	4.422,60	4.422,60
02.06	<b>REVESTIMENTO</b>			0,00				<b>36.169,50</b>	<b>30.570,39</b>	<b>13.051,05</b>
02.06.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m²	1111,63	1111,63	150,55	0,00	2,95	3.279,31	3.279,31	444,12





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.06.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	350,46	350,46	107,46	0,00	23,21	8.134,18	8.134,18	2.494,15
02.06.003	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	150,77	150,77	98,77	0,00	26,50	3.995,41	3.995,41	2.617,41
02.06.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	609,14	609,14	301,14	0,00	24,89	15.161,49	15.161,49	7.495,37
02.06.005	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, argamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior que 5 m2 na altura inteira das paredes. af 06/2014	m²	219,55	0,00		219,55	23,46	5.150,64	0,00	0,00
02.06.006	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	12,02	0,00		12,02	37,31	448,47	0,00	0,00
<b>02.07</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>			0,00				<b>12.197,87</b>	<b>5.719,61</b>	<b>3.039,32</b>
02.07.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	165,45	165,45		0,00	16,20	2.680,29	2.680,29	0,00
02.07.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	165,45	165,45	165,45	0,00	18,37	3.039,32	3.039,32	3.039,32
02.07.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	137,99	0,00		137,99	26,54	3.662,25	0,00	0,00
02.07.004	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af 06/2014	m²	27,46	0,00		27,46	24,84	682,11	0,00	0,00
02.07.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	8,20	0,00		8,20	112,53	922,75	0,00	0,00
02.07.006	Soleira em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm	m	23,03	0,00		23,03	52,59	1.211,15	0,00	0,00
<b>02.08</b>	<b>RODAPÉS E PEITORIS</b>			0,00				<b>2.534,55</b>	<b>1.412,14</b>	<b>1.412,14</b>
02.08.001	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	m	98,63	0,00		98,63	11,38	1.122,41	0,00	0,00
02.08.002	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	25,68	25,68	25,68	0,00	54,99	1.412,14	1.412,14	1.412,14
<b>02.09</b>	<b>ESQUADRIAS</b>			0,00				<b>17.475,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.09.001	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	9,45	0,00		9,45	243,20	2.298,24	0,00	0,00
02.09.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	3,00	0,00		3,00	367,74	1.103,22	0,00	0,00
02.09.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	2,00	0,00		2,00	376,33	752,66	0,00	0,00
02.09.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	5,00	0,00		5,00	360,69	1.803,45	0,00	0,00







ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.09.005	Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-oca, 1,20x2,10m, duas folhas, com visor 0,50x0,50m, inclusive batentes de 24cm e ferragens, exceto vidros	un	2,00	0,00		2,00	789,80			
02.09.006	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	8,15	0,00		8,15	263,51	1.579,60	0,00	0,00
02.09.007	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	20,94	0,00		20,94	126,80	2.147,61	0,00	0,00
02.09.008	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,86	0,00		2,86	239,36	2.655,19	0,00	0,00
02.09.009	Vidro liso incolor 4mm	m²	23,80	0,00		23,80	89,15	684,57	0,00	0,00
02.09.010	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m²	3,92	0,00		3,92	148,34	2.121,77	0,00	0,00
02.09.011	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	10,43	0,00		10,43	167,56	581,49	0,00	0,00
<b>02.10</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICA</b>			0,00				<b>1.747,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>3.877,53</b>	<b>3.681,69</b>	<b>3.681,69</b>
02.10.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	106,98	106,98	106,98	0,00	9,17	981,01	981,01	981,01
02.10.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	1,78	1,78	1,78	0,00	11,57	20,59	20,59	20,59
02.10.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	1,40	1,40	1,40	0,00	27,69	38,77	38,77	38,77
02.10.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	9,18	9,18	9,18	0,00	29,82	273,75	273,75	273,75
02.10.005	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 2 5 x 20mm	un	1,00	1,00	1,00	0,00	3,82	3,82	3,82	3,82
02.10.006	Luva de redução pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2"	un	3,00	3,00	3,00	0,00	6,08	18,24	18,24	18,24
02.10.007	Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	1,00	0,00	5,03	5,03	5,03	5,03
02.10.008	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	9,00	9,00	9,00	0,00	6,66	59,94	59,94	59,94
02.10.009	Joelho 90° red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	11,00	11,00	11,00	0,00	9,31	102,41	102,41	102,41
02.10.010	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	23,00	23,00	23,00	0,00	6,46	148,58	148,58	148,58
02.10.011	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	2,00	2,00	2,00	0,00	12,33	24,66	24,66	24,66
02.10.012	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8,00	8,00	8,00	0,00	7,17	57,36	57,36	57,36
02.10.013	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	un	2,00	2,00	2,00	0,00	15,12	30,24	30,24	30,24
02.10.014	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1,00	1,00	1,00	0,00	9,67	9,67	9,67	9,67
02.10.015	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00	5,00	5,00	0,00	7,17	35,85	35,85	35,85
02.10.016	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	6,00	6,00	0,00	2,16	12,96	12,96	12,96
02.10.017	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00	1,00	1,00	0,00	12,04	12,04	12,04	12,04
02.10.018	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	2,00	2,00	0,00	68,95	137,90	137,90	137,90






ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.10.019	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1," INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	50,88	50,88	50,88	50,88
02.10.020	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	7,00	7,00	7,00	0,00	57,71	403,97	403,97	403,97
02.10.021	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	4,00	4,00	4,00	0,00	14,60	58,40	58,40	58,40
02.10.022	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	4,00	4,00	4,00	0,00	6,53	26,12	26,12	26,12
02.10.023	Nípel de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	4,00	4,00	4,00	0,00	4,44	17,76	17,76	17,76
02.10.024	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	4,00	4,00	4,00	0,00	167,19	668,76	668,76	668,76
02.10.025	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros	un	2,00	2,00	2,00	0,00	241,49	482,98	482,98	482,98
02.10.026	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	2,00	0,00		2,00	97,92	195,84	0,00	0,00
<b>02.11</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>			0,00				<b>39.227,56</b>	<b>4.487,87</b>	<b>0,00</b>
02.11.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	10,15	10,15		0,00	36,87	374,23	374,23	0,00
02.11.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial	m	31,64	31,64		0,00	24,76	783,41	783,41	0,00
02.11.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	5,81	5,81		0,00	22,12	128,52	128,52	0,00
02.11.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial	m	29,98	29,98		0,00	13,91	417,02	417,02	0,00
02.11.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	3,50	3,50		0,00	10,29	36,02	36,02	0,00
02.11.006	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm	un	3,00	3,00		0,00	37,64	112,92	112,92	0,00
02.11.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	16,00	16,00		0,00	14,69	235,04	235,04	0,00
02.11.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4,00	4,00		0,00	11,03	44,12	44,12	0,00
02.11.009	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	13,00	13,00		0,00	6,68	86,84	86,84	0,00
02.11.010	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	4,00	4,00		0,00	6,49	25,96	25,96	0,00
02.11.011	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4,00	4,00		0,00	14,66	58,64	58,64	0,00
02.11.012	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	2,00	2,00		0,00	12,70	25,40	25,40	0,00
02.11.013	Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	3,00	3,00		0,00	7,16	21,48	21,48	0,00





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.11.014	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	3,00	3,00		0,00	5,49	16,47	16,47	0,00
02.11.015	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1,00	1,00		0,00	27,20	27,20	27,20	0,00
02.11.016	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	6,00	6,00		0,00	13,99	83,94	83,94	0,00
02.11.017	Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	1,00	1,00		0,00	36,32	36,32	36,32	0,00
02.11.018	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	5,00	5,00		0,00	25,93	129,65	129,65	0,00
02.11.019	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1,00	1,00		0,00	14,07	14,07	14,07	0,00
02.11.020	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00	2,00		0,00	5,30	10,60	10,60	0,00
02.11.021	Luva simples pvc rígido soldável para esgoto secundário d = 150mm	un	3,00	3,00		0,00	26,84	80,52	80,52	0,00
02.11.022	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5,00	5,00		0,00	13,93	69,65	69,65	0,00
02.11.023	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00	3,00		0,00	6,82	20,46	20,46	0,00
02.11.024	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1,00	1,00		0,00	11,90	11,90	11,90	0,00
02.11.025	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	4,00	4,00		0,00	10,66	42,64	42,64	0,00
02.11.026	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	un	6,00	6,00		0,00	23,89	143,34	143,34	0,00
02.11.027	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	1,00	1,00		0,00	254,07	254,07	254,07	0,00
02.11.028	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00	4,00		0,00	268,43	1.073,72	1.073,72	0,00
02.11.029	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	4,00	4,00		0,00	30,93	123,72	123,72	0,00
02.11.030	Filtro anaeróbio em concreto armado conforme projeto	un	1,00	0,00		1,00	17445,49	17.445,49	0,00	0,00
02.11.031	Dafa em concreto armado conforme projeto	un	1,00	0,00		1,00	17294,20	17.294,20	0,00	0,00
<b>02.12</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			0,00				<b>4.631,76</b>	<b>4.631,76</b>	<b>22,49</b>
02.12.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	25,61	25,61	0,61	0,00	36,87	944,24	944,24	22,49
02.12.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	37,34	37,34		0,00	24,76	924,54	924,54	0,00
02.12.003	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm	un	9,00	9,00		0,00	37,64	338,76	338,76	0,00
02.12.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	17,00	17,00		0,00	14,69	249,73	249,73	0,00
02.12.005	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	5,00	5,00		0,00	24,59	122,95	122,95	0,00





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.12.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	5,00	5,00		0,00	268,43	1.342,15	1.342,15	0,00
02.12.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	5,00	5,00		0,00	30,93	154,65	154,65	0,00
02.12.008	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	un	2,00	2,00		0,00	277,37	554,74	554,74	0,00
<b>02.13</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA</b>			0,00				<b>17.498,67</b>	<b>13.038,79</b>	<b>9.950,47</b>
02.13.001	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/ 750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	945,85	945,85	945,85	0,00	2,08	1.967,37	1.967,37	1.967,37
02.13.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação o. af_12/2015	M	98,83	98,83	98,83	0,00	3,25	321,20	321,20	321,20
02.13.003	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 16mm², 1kv / 90° C	m	64,13	64,13	64,13	0,00	10,20	654,13	654,13	654,13
02.13.004	Poste auxiliar lvanizado d=3" p/entrada e h=6,0m, energia, completo trifásico, em ferro galvanizado	un	1,00	1,00	1,00	0,00	699,74	699,74	699,74	699,74
02.13.005	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1,00	1,00	0,00	295,03	295,03	295,03	295,03
02.13.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1,00	1,00	1,00	0,00	218,81	218,81	218,81	218,81
02.13.007	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	1,00	1,00	1,00	0,00	30,93	30,93	30,93	30,93
02.13.008	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiv e disjuntores	un	1,00	1,00	1,00	0,00	160,18	160,18	160,18	160,18
02.13.009	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor	un	2,00	2,00	2,00	0,00	31,28	62,56	62,56	62,56
02.13.010	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	10,00	10,00	10,00	0,00	7,62	76,20	76,20	76,20
02.13.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	1,00	1,00	1,00	0,00	37,38	37,38	37,38	37,38
02.13.012	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UN	3,00	3,00	3,00	0,00	37,38	112,14	112,14	112,14
02.13.013	Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A	un	2,00	2,00	2,00	0,00	75,75	151,50	151,50	151,50
02.13.014	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	48,00	0,00	0,00	48,00	14,05	674,40	0,00	0,00
02.13.015	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	6,00	0,00	0,00	6,00	14,08	84,48	0,00	0,00
02.13.016	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"	un	7,00	0,00	0,00	7,00	15,96	111,72	0,00	0,00
02.13.017	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	1,00	0,00	0,00	1,00	13,82	13,82	0,00	0,00
02.13.018	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, com jugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4 x2	un	1,00	0,00	0,00	1,00	21,20	21,20	0,00	0,00





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.13.019	Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - f orneçamento e instalação. af_11/2017	UN	17,00	0,00	0,00	17,00	54,16	920,72	0,00	0,00
02.13.020	Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco e PL 20W, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	8,00	0,00	0,00	8,00	56,78	454,24	0,00	0,00
02.13.021	Luminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fosco e PL 15W, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	10,00	0,00	0,00	10,00	56,31	563,10	0,00	0,00
02.13.022	Luminária fluorescente plafonier 2 x 40 w (tecnolux ref. flp-6410/22 ou similar), completa - Rev. 01	un	10,00	0,00	0,00	10,00	92,76	927,60	0,00	0,00
02.13.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	343,70	343,70	0,00	0,00	8,48	2.914,58	2.914,58	0,00
02.13.024	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	17,00	17,00	0,00	0,00	10,22	173,74	173,74	0,00
02.13.025	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	13,09	13,09	13,09	0,00	12,55	164,28	164,28	164,28
02.13.026	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	18,02	18,02	18,02	0,00	18,40	331,57	331,57	331,57
02.13.027	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	136,00	136,00	136,00	0,00	1,48	201,28	201,28	201,28
02.13.028	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10,00	10,00	10,00	0,00	2,33	23,30	23,30	23,30
02.13.029	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	6,00	6,00	6,00	0,00	3,38	20,28	20,28	20,28
02.13.030	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	16,00	16,00	16,00	0,00	5,48	87,68	87,68	87,68
02.13.031	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	53,00	53,00	53,00	0,00	4,44	235,32	235,32	235,32
02.13.032	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	4,00	4,00	0,00	6,02	24,08	24,08	24,08
02.13.033	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2,00	2,00	2,00	0,00	8,58	17,16	17,16	17,16
02.13.034	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	7,00	7,00	7,00	0,00	16,43	115,01	115,01	115,01
02.13.035	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tamp a	un	4,00	4,00	4,00	0,00	167,19	668,76	668,76	668,76
02.13.036	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	4,00	4,00	4,00	0,00	62,22	248,88	248,88	248,88
02.13.037	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	300,00	300,00	300,00	0,00	6,17	1.851,00	1.851,00	1.851,00
02.13.038	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	10,00	10,00	10,00	0,00	117,47	1.174,70	1.174,70	1.174,70
02.13.039	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5 u x 350mm	un	1,00	0,00		1,00	311,72	311,72	0,00	0,00
02.13.040	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	20,00	0,00		20,00	9,88	197,60	0,00	0,00
02.13.041	Patch painel 48 portas cat. 5e (fornecimento)	un	1,00	0,00		1,00	155,78	155,78	0,00	0,00
02.13.042	Guia frontal para cabos	un	2,00	0,00		2,00	11,75	23,50	0,00	0,00
<b>02.14</b>	<b>INSTALAÇÃO TELEFÔNICA</b>			0,00				<b>1.480,53</b>	0,00	0,00
02.14.001	Cabo telefônico ci 50 - 10	m	42,00	0,00		42,00	8,32	349,44	0,00	0,00
02.14.002	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	4,00	0,00		4,00	42,36	169,44	0,00	0,00
02.14.003	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	1,00	0,00		1,00	43,67	43,67	0,00	0,00






ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.14.004	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	7,00	0,00		7,00	131,14	917,98	0,00	0,00
<b>02.15</b>	<b>INSTALAÇÃO INCÊNDIO</b>			0,00				<b>626,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.15.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m, tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	4,00	0,00		4,00	86,27	345,08	0,00	0,00
02.15.002	Luminária de emergência 2 x 8w, G-LIGHT ou similar	un	5,00	0,00		5,00	33,33	166,65	0,00	0,00
02.15.003	Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.)	m	8,80	0,00		8,80	0,27	2,38	0,00	0,00
02.15.004	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	6,00	0,00		6,00	18,74	112,44	0,00	0,00
<b>02.16</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS</b>			0,00				<b>654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.16.001	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	4,05	0,00		4,05	24,94	101,01	0,00	0,00
02.16.002	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 14 mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	3,00	0,00		3,00	42,57	127,71	0,00	0,00
02.16.003	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/4" ( 6,35mm)	m	1,00	0,00		1,00	11,02	11,02	0,00	0,00
02.16.004	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	1,00	0,00		1,00	33,38	33,38	0,00	0,00
02.16.005	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 18mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	3,00	0,00		3,00	24,18	72,54	0,00	0,00
02.16.006	Válvula UGV-1 3/4"	un	1,00	0,00		1,00	23,03	23,03	0,00	0,00
02.16.007	Conector fêmea de cobre, solda e rosca, 22mm x 3/4" (ins tal.gás)	un	1,00	0,00		1,00	15,16	15,16	0,00	0,00
02.16.008	Niple duplo em aço carbono 3/4"	un	2,00	0,00		2,00	3,18	6,36	0,00	0,00
02.16.009	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst. gás	un	2,00	0,00		2,00	40,60	81,20	0,00	0,00
02.16.010	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 28mm x 22mm	un	1,00	0,00		1,00	14,64	14,64	0,00	0,00
02.16.011	Niple duplo em aço carbono 1/2"	un	3,00	0,00		3,00	2,72	8,16	0,00	0,00
02.16.012	União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás	un	1,00	0,00		1,00	7,23	7,23	0,00	0,00
02.16.013	Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst. gás	un	1,00	0,00		1,00	40,60	40,60	0,00	0,00
02.16.014	Luva com redução, em aço, conexão soldada, dn 20 x 15 mm (3/4" x 1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af. 12/2015	UN	1,00	0,00		1,00	14,87	14,87	0,00	0,00
02.16.015	Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm	un	1,00	0,00		1,00	20,26	20,26	0,00	0,00
02.16.016	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d= 75mm	m	1,00	0,00		1,00	25,11	25,11	0,00	0,00
02.16.017	Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 5/8" UNC, ref. X P-13 UCV, p/instalações gás	un	1,00	0,00		1,00	14,70	14,70	0,00	0,00
02.16.018	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	0,00		2,00	18,74	37,48	0,00	0,00
<b>02.17</b>	<b>PINTURA</b>			0,00				<b>20.512,38</b>	<b>5.323,64</b>	<b>5.323,64</b>



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.17.001	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	269,66	269,66	269,66	0,00	1,90	512,35	512,35	512,35
02.17.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	269,66	269,66	269,66	0,00	14,16	3.818,39	3.818,39	3.818,39
02.17.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	269,66	0,00		269,66	6,78	1.828,29	0,00	0,00
02.17.004	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	609,14	609,14	609,14	0,00	1,63	992,90	992,90	992,90
02.17.005	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	609,14	0,00		609,14	12,05	7.340,14	0,00	0,00
02.17.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	609,14	0,00		609,14	8,81	5.366,52	0,00	0,00
02.17.007	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	13,25	0,00		13,25	20,53	272,02	0,00	0,00
02.17.008	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	21,63	0,00		21,63	17,65	381,77	0,00	0,00
<b>02.18</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>			0,00				<b>4.935,69</b>	<b>1.309,38</b>	<b>1.309,38</b>
02.18.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	2,00	2,00	2,00	0,00	276,83	553,66	553,66	553,66
02.18.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) com coluna (decaref C-9), c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190), válvula cromada (deca ref1600), conjunto de fixação (deca ref sp7) ou similares	un	2,00	0,00		2,00	341,46	682,92	0,00	0,00
02.18.003	Lavatório louça de canto (Deca-lzy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	0,00		2,00	250,56	501,12	0,00	0,00
02.18.004	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório,	UN	2,00	0,00		2,00	47,81	95,62	0,00	0,00
02.18.005	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016	UN	2,00	2,00	2,00	0,00	377,86	755,72	755,72	755,72
02.18.006	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	2,00	2,00	2,00	0,00	29,56	59,12	0,00	0,00
02.18.007	Barra de apoio, para lavatório de canto, tres lados, fixa, em aço inox, l=18+25+18cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00	0,00		2,00	107,31	214,62	0,00	0,00
02.18.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=90cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	4,00	0,00		4,00	121,57	486,28	0,00	0,00
02.18.009	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00	0,00		1,00	403,00	403,00	0,00	0,00






CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE  
CNPJ: 28.973.178/0001-38

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Medição: n° 05  
Período: 01/05/23 a 31/05/23

Contrato n° 50/2020



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES				PREÇOS UNITARIOS	VALORES (R\$)		
			CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL	SALDO		CONTRATADA	ACUMULADO	ATUAL
02.18.010	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1,00	0,00		1,00	787,09	787,09	0,00	0,00
02.18.011	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_10/2016	UN	4,00	0,00		4,00	21,32	85,28	0,00	0,00
02.18.012	Saboneteira para sabão líquido	un	4,00	0,00		4,00	33,96	135,84	0,00	0,00
02.18.013	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação.af_10/2016	UN	1,00	0,00		1,00	20,87	20,87	0,00	0,00
02.18.014	Dispenser para toalha interfolhada	un	5,00	0,00		5,00	30,91	154,55	0,00	0,00
<b>02.19</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			0,00				<b>2.661,90</b>	<b>85,16</b>	<b>0,00</b>
02.19.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	0,00		1,00	971,42	971,42	0,00	0,00
02.19.002	Letras em aço escovado 40 x 40 cm	un	4,00	0,00		4,00	116,33	465,32	0,00	0,00
02.19.003	Limpeza geral	m²	733,63	600,00		133,63	1,67	1.225,16	85,16	0,00
<b>VALOR</b>								<b>279.184,83</b>	<b>183.952,41</b>	<b>56.870,88</b>
<b>PERCENTUAL (%)</b>									<b>65,89%</b>	<b>20,37%</b>
 ALISSON BRUNO O. SANTOS CREA/SE - 2716536120 MASTERSERV EMPREENDIMENTOS EIRELI CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE CNPJ: 28.973.178/0001-38		<b>Atesto que os serviços acima foram executados.</b>								