



Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO Nº: 31/2020/PMNSS

CONCORRÊNCIA Nº: 03/2019/PMNSS

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE.

**CONTRATADA:** NOVATEC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tendo em vista o Contrato n.º 31/2020/PMNSS celebrado entre o **Município de Nossa Senhora do Socorro/SE** e a **NOVATEC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, para executar a **CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, fica V. S.<sup>a</sup> cientificada que o prazo para início dos serviços, começará a vigorar a partir de **13/07/2020**.

**Cumpra-se.**

Nossa Senhora do Socorro/SE, 09 de julho de 2020.

*Inaldo Luis da Silva*  
Inaldo Luís da Silva

*Prefeito de Nossa Senhora do Socorro/SE*

*Francisco Nascimento Filho*

Francisco Nascimento Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura

CIENTE:

EM 09 / 07 / 2020

*[Assinatura]*  
\_\_\_\_\_  
NOVATEC – CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA





Governo Municipal  
**NOSSA SENHORA DO SOCORRO**  
Sergipe

### **TERMO DE PARALISAÇÃO**

**TERMO DE PARALISAÇÃO DO CONTRATO N.º 31/2020/PMNSS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, CONFORME CONTRATO ASSINADO, COM A NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Aos 11(onze)dias do mês de janeiro de 2021, na Sede da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, presente o Secretário Municipal de Infraestrutura **ELIEL FELIPE DE OLIVEIRA**, e o representante da **NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, dito o seguinte:

01 – Que a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro celebrou com a Firma supracitada, o Contrato para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE**, conforme Contrato assinado;

02– Que essa Obra está paralisada, a partir desta data;

03 – Aguardando o Município solucionar as pendências fiscais com o CAUC, necessário para liberação dos recursos Federal pertinentes ao contrato supracitado.

E, para constar, lavrou-se o presente TERMO que lido e achado conforme vai assinado por todos na presença das testemunhas.

**ELIEL FELIPE DE OLIVEIRA**  
Secretario Municipal de Infraestrutura

**NOVATEC-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Recebido 03/10/21  
V. F. P.





Governo Municipal  
NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Sergipe

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

### ORDEM DE REINICIO

CONTRATO Nº: 31 /2020

CONCORRÊNCIA Nº: 003/2019

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE.

EMPRESA: NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Tendo em vista o Contrato N.º 31 /2020 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro e a NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, para executar os serviços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, fica V. S.ª certificada que o prazo para reinício dos serviços será a partir de 03/07/2023.

Nossa Senhora do Socorro, 03 de julho de 2023.

ELIEL FELIPE DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Infraestrutura

CIENTE:

EM \_\_\_\_\_

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTO LTDA

Alexandre Albuquerque Teodoro  
Eng.º Civil - RNP nº 180824912-9

NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA