



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro

Secretaria de Obras e Serviços Públicos

RELATÓRIO DE MEDIÇÕES
* SERVIÇOS E OBRAS *

Processo :	Valor do Emi	Período de Contrato:	Medição:	Data:
PREÇO PRESENCIAL N° 16/2020/SPP/MS	R\$3.461.040,00	12 Meses	BMS N.º 04/12	
Contrato N° : CMT 018/2021/PMNSS	Ordem de Serviço do dia 02/03/2021:	Período de Medição : 01/06/2023 a 30/06/2023	Nota Fiscal N.º	

Objeto do Contrato /Localização :

Registro de preço para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial e logradouros públicos do município de Nossa Senhora do Socorro/SE, conforme detalhamento do Projeto Básico – Anexo I e demais anexos que integram este Edital.

CONTRATADA:
VERDE PLANEJAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ N° 11.460.799/0001-70 - END. RUA DA ESTAÇÃO, 44, CIDADE BAIXA.

VISTO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CONTRATADO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMUL. ATÉ O PERÍODO		SALDO A MEDIR		EXEC. ATÉ O PERÍODO	A EXECUTAR	
			QTD.	PREÇO UNIT.	QTD.	VALOR TOTAL	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR	QTD.	VALOR			QTD.
1.0	Serviços de pedreira com tráfego completo e todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamento de trabalho, tais como caminhão de mão, pá, picareta, colher de pedreiro, marreta, batedeira e ponteira	hora	73.620,00	19,09	18.480,00	1.411.132,80	352.783,20	6.180,00	117.594,40	24.840,00	470.377,90	(43.674,40)	640.755,20	33,32%	66,68%
2.0	Serviços de seixentes com tráfego completo e todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e equipamento de trabalho, tais como caminhão de mão, pá, picareta, colher de pedreiro, marreta, batedeira e ponteira	hora	121.440,00	16,05	33.680,00	1.946.112,00	540.243,00	11.220,00	190.081,00	44.880,00	720.324,00	(58.641,00)	1.228.758,00	36,95%	63,05%
3.0	Serviços de soldador com tráfego completo e todos os equipamentos de proteção individual (EPIs)	hora	5.280,00	19,09	1.320,00	100.795,20	25.198,80	440,00	8.399,60	1.760,00	33.598,40	(3.119,60)	67.198,80	33,32%	66,68%
TOTAL DO CONTRATO				R\$	3.461.040,00	%	100,00	R\$	918.225,00	%	26,53	R\$	306.075,00	%	8,84%
ACUMULADO ANTERIOR				R\$		%		R\$		%		R\$		%	
EXECUTADO NO PERÍODO				R\$		%		R\$		%		R\$		%	
ACUMUL. ATÉ O PERÍODO				R\$		%		R\$		%		R\$		%	
SALDO A MEDIR				R\$		%		R\$		%		R\$		%	

Assessoria Técnica
Engenheiro Civil
CREA 2707789910

Diogo Travassos
Engenheiro Civil
CREA nº 2708308096